

Anexa I

La contractul de finantare nr. 63/ 04.07.2008

Planul de realizare a proiectului

Modulul	III
Tipul proiectului	Proiect de cooperare bilaterală Romania Turcia
Titlul complet al propunerii	Ecrane si panouri absorbante pentru utilizari speciale bazate pe compozite nano- structurale cu arhitectura predefinita si proprietati dielectrice si electromagnetice personalizate

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Ecrane si panouri absorbante pentru utilizari speciale bazate pe compozite nano- structurale cu arhitectura predefinita si proprietati dielectrice si electromagnetice personalizate
- Structură cadru –

Anul	Etape/Activități	Instituția contractoare	Instituția Parteneră/Țara	Termene	Rezultate/ documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse financiare*) (Valoare)				Categoriile de cheltuieli conform HG 1579/2002 **)		
						Total	A*	B**	C* **	A*	B**	C**
2008	Etape I Pregătirea si promovarea proiectului	Univ. Tehnica Gh.Asachi, Iasi	Univ. Tehnica, Istanbul Turcia	01.07.2008 - 30.11.2008	Documente de raportare stiintifica si economica etapa	72030	72030	0	0	1 -35830 3.1 -5400 14.1 - 6320 14.2 - 3600 14.3 - 14400 14.13- 6480	0	0
	1.1 Pregătirea si derularea vizitelor de documentare la partenerul extern.			01.08.2008 – 30.11.2008	Plan de lucru Raport intermediar de activitate	5600	5600	0	0	14.1 5600	0	0
	1.2 Vizite de formare/lucru a partenerului extern in Romania.			01.08.2008 – 30.11.2008	Raport intermediar de activitate	18720	18720	0	0	14.1 - 720 14.2 - 3600 14.3 -14400	0	0
	1.3 Organizarea unui workshop in cadrul conferintei internationale EPE			01.09.2008 - 31.10.2008	Materiale de promotionale Lucrari prezentate	7900	7900	0		3.1- 5400 14.13 - 2500	0	0

	2008.											
	1.4. Proiectarea proprietăților de filtrare a caracteristicilor EMC specificate pentru scuturi și absorbante. Inițiere pagina web			01.07.2008 - 30.09.2008	Raport intermediar științific	19905	19905	0	0	1 – 17915 14.13 - 1990	0	0
	1.5 Simulare electromagnetica a reflexiilor, absorbției și transmisiei prin compozite polimerice nano-conductive.			01.09.2008 – 30.11.1008	Raport intermediar științific	12739	12739	0	0	1 – 10749 14.13 - 1990	0	0
	1.6 Teste preliminare. Design-ul unui înveliș special pentru testări dielectrice și electromagnetice ale panourilor.			01.10.2008 - 30.11.2008	Raport final faza	7166	7166	0	0	1 – 7166	0	0
	1.7 Audit ANCS			15.11.2008 - 30.11.2008	Raport faza			0	0		0	0
2009	Etapă II Metode de testare EMC a panourilor și optimizarea designului structural cu utilizări multiple	Univ. Tehnica Gh.Asachi, Iași	Univ. Tehnica, Istanbul Turcia	01.12.2008 - 30.11.2009	Documente de raportare științifică și economică etapă	113150	113150	0	0	1- 70188 3.1 - 5400 14.1 - 6602 14.2 - 3600 14.3 - 14400 14.13 - 12960		
	2.1 Vizite de lucru ale partenerului extern în România.			1.01.2009 - 30.11.2009	Raport intermediar de activitate	19002	19002	0	0	14.1 - 1002 14.2 - 3600 14.3 - 14400	0	0
	2.2 Vizite de lucru la partenerul extern.			1.01.2009 - 30.11.2009	Raport intermediar de activitate	5600	5600	0	0	14.1 - 5600	0	0

2.3 Organizarea unui workshop in cadrul conferintei internationale EPE 2009.			01.09.2008 - 31.10.2008	Materiale promotionale Lucrari prezentate	6900	6900	0	0	3.1 - 5400 14.13 - 1500	0	0
2.4 Proiectarea si producere tehnologie prototip panou. Actualizare pagina web			01.12.2008 - 30.04.2009	Raport intermediar stiintific	26884	26884	0	0	1 - 23396 14.13 - 3488	0	0
2.5 Testari dielectrice si electromagnetice			01.03.2009 - 31.08.2009	Raport intermediar stiintific	27882	27882	0	0	1 - 23396 14.13 - 4486	0	0
2.6 Elaborarea de modele hibride a panourilor absorbante. Optimizarea geometriei panourilor.			01.07.2009 - 30.11.2009	Raport intermediar stiintific	20039	20039	0	0	1 - 16553 14.13 - 3486	0	0
2.7 Teste complementare pentru identificarea potentialelor aplicatii in domeniul apararii, industriei medicale, constructiilor, aeronautic.			1.10.2009 - 30.11.2009	Raport intermediar stiintific	4855	4855	0	0	1 - 4855	0	0
2.8 Disiminarea rezultatelor			01.11.2009 - 30.11.2009	Raport final Materiale promotionale Pagina web	1949.68	1988	0	0	1—1988	0	0
2.9 Audit ANCS			15.11.2009 - 30.11.2009	Raport faza			0	0		0	0

*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura realizarea activităților din proiect

**) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 și valoarea în mii lei a acestora

▪ Finanțare din buget program, ▪▪ Finanțare din alte surse interne (precizare sursă), ▪▪▪ Finanțare din surse externe (UE, parteneri externi, ...etc.)